

阳西县2025年重点建设正式项目调整后计划表

●省重点正式项目；▲市重点正式项目

单位：万元

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
	合计（52项）								8690997	0	0	1099506	1989000				
一	基础设施工程（共27项）								5450649			367217	1652500				
（一）	公路工程（共2项）								80964			24321	37000				
	续建项目（2项）																
1	●▲省道S541线阳西县城至上洋段公路改建工程（绿色能源产业园至绿色食品产业园连接线工程）	续建	项目分两期建设，首期工程路线起于人民路与国道G228的交汇处，由北向南依次经仓面、东村、油平岭、菩提村、会众坡、上洋镇敬老院附近（接现状县道X605），路线长15.6千米，采用双向四车道一级公路标准，设计速度80千米/小时，路基宽度24.5米，采用水泥混凝土路面结构。	县交通运输局地方公路管理站	县交通运输局	黄义科	吴臻	2024—2026	55660	28007	上级补助、债券资金解决	23821	20000	完成路基工程、桥梁涵洞工程	2024年9月	2026年6月	省、市重点项目
2	广湛高速铁路阳西站及配套设施项目	续建	1. 广湛高速铁路阳西站提升工程，建设内容包括维持初步设计批复2台4线；同步实施到发场有效长度范围内剩余路基工程、桥涵延长及地道四通口、站台及雨棚、排水沟及围墙、相关四电工程、集散中心、一体化换轨列车停留线土建工程、湛江端既有维修工区两端夹心地平整工程。 2. 阳西高铁综合枢纽汽车客运站，客运站为三级客运站，建筑面积约6000平方米，建设内容包括候车厅、售票厅、管理用房、配套服务用房及室外发车位、室外停车场及充电桩等。 3. 高铁站前广场升级改造工程，建设内容包括主要为对现状站前广场进行升级，新增配备充电桩等设施。	县山海食品文旅集团	县交通运输局	黄义科	叶船回	2024—2026	25304		债券资金解决	500	17000	广湛高速铁路阳西站提升工程	2024年9月	2026年12月	
（二）	港口工程（共2项）								407998			51683	62000				
	续建项目（2项）																

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
3	●▲阳江港海陵湾港区丰头作业区 F1#-F2#泊位工程	续建	拟建设2个5万吨级多用途泊位，码头岸线总长521米。码头设计能力430万吨/年，其中集装箱25万TEU/年，建筑面积7410平方米，码头后方堆场占地面积约189000平方米。	阳江市丰头港港务有限公司	县交通运输局	黄义科	江基建	2022—2026	150776		自筹或银行贷款	42855	12000	码头上部结构施工、港池疏浚；生产辅助建筑物、堆场及道路路面结构等	2022年10月	2026年10月	省、市重点项目
4	●▲阳江港海陵湾港区丰头作业区 F3#-F5#泊位工程	续建	建设3个5万吨级泊位，利用规划岸线长度为879米，水工结构按照10万吨级散货船型设计，建筑面积10486平方米，主要包括水工建筑物、道路堆场、装卸工艺设备及配套工程，年设计吞吐量5000万吨/年。	阳江市丰头港港务有限公司	县交通运输局	黄义科	江基建	2024—2026	257222		自筹或银行贷款	8828	50000	引桥及码头结构施工、港池疏浚施工以及陆域附属设施施工	2024年3月	2026年12月	省、市重点项目
(三)	能源工程（共11项）								4514336			223323	1485000				
	投产项目（6项）																
5	●▲阳江阳西天然气热冷电联产项目一期工程	投产	建设2×120MW级燃气-蒸汽联合循环热冷电联产机组和一台30t启动应急燃气供热锅炉。	京能（阳西）综合能源有限公司	阳西高新区管委会	冯庆华	张宜春	2023—2025	99966		自筹或银行贷款	79137	20000	2×120MW燃气发电机组投运	2023年4月	2025年9月	省、市重点项目
6	阳江110千伏联安输变电工程	投产	新建1座110千伏变电站，新增63MW容量主变2台，新建110千伏线路约20千米。	阳江供电局	阳西供电局	冯庆华	江基建	2023—2025	7600		自筹或银行贷款	4500	2000	新建1座110千伏变电站，新增63MW容量主变2台，新建110千伏线路约20千米	2023年12月	2025年5月	
7	500千伏华夏阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（阳西段）	投产	阳西段新建500千伏线路40千米。	阳江供电局	阳西供电局	冯庆华	江基建	2024—2025	35000		自筹或银行贷款	5641	25000	阳西段新建500千伏线路40千米	2024年2月	2025年12月	
8	500千伏茂名博贺电厂3、4号机组项目接入系统工程（阳西段）	投产	阳西段新建500千伏线路20千米。	阳江供电局	阳西供电局	冯庆华	江基建	2024—2025	42000		自筹或银行贷款	29771	10000	阳西段新建500千伏线路20千米	2024年1月	2025年5月	

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
9	阳江220千伏广湛高铁阳江牵引站接入系统工程	投产	新建220千伏线路50千米。	阳江供电局	阳西供电局	冯庆华	江基建	2024—2025	9000		自筹或银行贷款	4000	4000	新建220千伏线路50千米	2024年2月	2025年6月	
10	阳江青洲一、二海上风电接入系统工程	投产	新建500千伏线路6千米。	阳江供电局	阳西供电局	冯庆华	江基建	2024—2025	9200		自筹或银行贷款	4000	4000	新建500千伏线路6千米	2024年8月	2025年5月	
	续建项目（4项）																
11	●▲三峡阳江青洲五海上风电场项目	续建	装机容量100万千瓦。	三峡新能源阳江发电有限公司	县发展改革局	冯庆华	张秀洁	2021—2026	1405281		自筹或银行贷款	30000	520000	海上风电场主体工程	2021年11月	2026年12月	省、市重点项目
12	●▲三峡阳江青洲七海上风电场项目	续建	装机容量100万千瓦。	三峡新能源阳江发电有限公司	县发展改革局	冯庆华	张秀洁	2021—2026	1335553		自筹或银行贷款	30000	520000	海上风电场主体工程	2021年11月	2026年12月	省、市重点项目
13	●▲阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目	续建	建设1座±500kV海上换流站和1座±500kV陆上集控中心，以及±500kV直流海缆。	广东阳江市创源海上风电综合投资有限公司（三峡）	县发展改革局	冯庆华	张秀洁	2021—2026	459700		自筹或银行贷款	3000	200000	海上陆上换流站建造	2021年11月	2026年12月	省、市重点项目
14	●▲阳西电厂二期工程7、8号机组	续建	建设两台1240MW超临界燃煤发电机组。	阳西海滨电力发展有限公司	县发展改革局	冯庆华	黄家新	2024—2027	991036		自筹或银行贷款	33274	150000	钢架吊装	2024年9月	2027年12月	省、市重点项目
	新开工项目（1项）																
15	阳江市阳西县鼎睿新能源300MW/600MWh独立储能项目	新开工	项目拟占地总面积60亩，建设300MW/600MWh电化学储能项目及配套系统，分两期建设，一期150MW/300MWh，二期150MW/300MWh，储能设施采用集装箱布置，将储能电站升压后接入500kV回隆变电站母线，并通过回隆变电站送出。	阳西鼎睿新能源有限公司	县发展改革局	冯庆华	叶船回	2025—2026	120000		自筹或银行贷款	0	30000	设备采购及安装、升压站线路、调试安装	2025年10月	2026年6月	省、市预备项目
（四）	水利工程（共2项）								212609			36700	23000				
	投产项目（1项）																

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
16	阳西县陂底水库除险加固工程	投产	坝体新建C4塑性混凝土防渗墙，坝身设袖阀管灌浆，重建溢洪道闸门及其启闭室，更换启闭机，输水涵维修，完善水库配套项目，包括新建1座水政码头、新建4座备料池、重建水库管理处防汛仓库、管理处周边环境整治、加固坝顶砼路面和增加2处会车平台等。	县堤防和水利工程管理所	县农业农村局	谭洛	吴锐	2024—2025	5804	3800	财政统筹、上级专项资金解决	3000	2000	完成坝体新建C4塑性混凝土防渗墙，坝身设袖阀管灌浆，重建溢洪道闸门及其启闭室，更换启闭机，输水涵维修	2024年9月	2025年12月	
	续建项目（1项）																
17	●▲环北部湾广东水资源配置工程-阳江段	续建	工程按Ⅰ等大（1）型工程建设，主要由西江水源泵站工程、输水干线工程和输水分干线工程等组成，阳江分干线长13.70公里。	广东粤海粤西供水有限公司	县农业农村局	谭洛	吴锐	2022-2030	206805	185000	省级、市级财政、债券资金及企业自筹	33700	21000	土建	2022年6月	2030年12月	省、市重点项目
（五）	城建、园区等基础设施工程（9项）								203677			31190	35500				
	投产项目（2项）																
18	阳西县城湖景北路建设工程	投产	起点迎宾大道，终点莲塘大道。道路施工总长1425米，规划路宽60米，主要建设土石方、道路、排水排污、照明、绿化、交通设施等工程。	县市政服务中心	县住房和城乡建设管理局	黄义科	苏本灿	2020—2025	7739	6209	财政统筹解决	5592	2000	人行道、照明、交通、景观绿化等工程	2020年5月	2025年12月	
19	阳西县溪头镇凤凰岭矿区供水工程	投产	1.新建取水泵站1座，设计规模3200米/小时，月补水量约为86.4万平方米/月;新建二级泵站一座，设计规模3200米/小时。2.在泵站区内设置10kV变压设备，在供水管道末端设置日调节水池，在输水管道末端设置三个清水池。3.新建取水泵站至凤凰岭矿区日调节水池段供水管道约4.6千米，日调节水池至清水池段输水管道约0.25千米。	中电建长九新材料（广东）有限公司	县农业农村局	谭洛	黄科瑾	2024—2025	6105		自筹或银行贷款	3000	3000	供水工程一级泵站、二级泵站、调节水池施工	2024年9月	2025年12月	
	续建项目（3项）																

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
20	阳西县城排水管网建设工程（第二期）	续建	主要建设内容包括：道路施工、排水管网铺设4.5公里、排水设施安装、交通安全设施等。	县市政服务中心	县住房和城乡建设管理局	黄义科	吴臻	2023—2026	21640	7235	财政统筹和债券资金解决	4500	3000	建设县城滨江路西段道路、排水、照明、交通、景观绿化等工程	2023年7月	2026年12月	
21	▲阳西县城排水管网建设工程（第四期）	续建	主要建设内容：沿五条城市干道线路铺设排水、排污管网和相关设施，共铺设排水管网（设计管径DN1000-DN1200）共5千米，建设排污管网（管径DN500-DN800）9.6千米；建设接收井8座、工作井5座、检查井（管径600mm）3座；建设钢筋混凝土管道0.73千米，路面修复11公里等。	县市政服务中心	县住房和城乡建设管理局	黄义科	吴臻	2023—2026	17370	9640	财政统筹和债券资金解决	7098	5000	主要开展滨江路（高垌桥—太平西桥）一期开工建设和二期前期工作	2023年5月	2026年12月	市重点项目
22	阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目	续建	建设6条路，总长度约8974.3米，道路宽度为36米、40米；扩建园区污水处理厂，占地面积约522.57亩。分三期建设，其中一期新建主干路2条，路线长度约2079.768米，道路宽度为40米，双向6车道。第二期新建主干路2条，路线长度约2759.981米，道路宽度为36米，双向六车道。第三期新建主干路2条，路线长度约4134.564米，道路宽度为36米，双向六车道；扩建污水处理厂按2.0万吨/日规模建设。配套有停车场等。	阳西高新区管委会	阳西高新区管委会	冯庆华	张宜春	2022—2027	60372	16278	财政统筹和债券资金解决	11000	5000	道路工程、给排水工程	2022年9月	2027年12月	
	新开工项目（4项）																
23	阳西县第二自来水厂扩建工程	新开工	项目总占地面积约为44674.42平方米，建筑基底面积约为3300平方米。主要建设内容为：1. 装修配水混合井1座、排泥调节池1座、脱水车间1座及安装相关配套设备。2. 新建网格反应斜管沉淀池2座、V型滤池2座、清水池2座、厂区内管道、道路及相关制水生产线设备；设计生产自来水能力为3万吨/日。建成后，水厂总供水能力达到4.5万吨/日。	县丹江水务集团有限公司	县丹江水务集团有限公司	谭洛	林进康	2025—2026	4200	3350	银行融资	0	3500	网格反应斜管沉淀池2座、V型滤池2座、清水池2座建设及设备安装	2025年2月	2026年2月	

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
24	阳西县城排水管网建设工程（第五期）	新开工	主要建设内容为：旧工业园片区（阳西二中周边）新建雨水渠箱约540米，2条DN2000管道共约400米；新增人民南路排水溢流管约440米；新增西湖南路排水溢流管约780米；改造县城水浸点排水管网，其中新建雨水管约1190米、雨水口约40座和检查井约29座，破除及修复路面约2530平方米；体育路（工业大道至永光路段）新建雨污水管道各约400米和其他配套建设；县第一污水处理厂周边排水管网新建雨水管约1214米、污水管约1440米和其他配套建设；莲塘大道（湖景北路至桥平一路段）新建雨水管约520米，污水管约470米；育才路及顺景路新建雨水管约1180米，污水管约1000米和其他配套建设。	县住房和城乡建设管理局	县住房和城乡建设管理局	黄义科	吴 臻	2025—2026	24253	未招标	财政统筹和债券资金解决	0	8000	项目前期工作和开工建设	2025年9月	2026年12月	市预备项目
25	阳西县供水设施及配套管网建设工程	新开工	更新改造老旧供水管网长约128千米，覆盖区域有阳西县城旧街区及织箕、沙扒、儒洞、上洋、程村、塘口、溪头、新墟等镇区，服务区域人口约20万人。管径大小有DN32、DN63、DN90、DN110、DN160、DN200、DN300、DN400、DN500、DN500等；更换计量水表设施65000个；更新改造供水加压泵站4个；新建原水输送管道约20千米及10万吨/日取水加压泵站1座；水厂扩容改造。	县丹江水务集团有限公司	县丹江水务集团有限公司	谭洛	吴 臻	2025—2027	50000	2940	债券资金解决	0	3000	沿 着 新 建 S541 公 路 织 箕 至 上 洋 段 新 敷 设 一 条 长 约 17000 米（部分管道架空），管径DN500，材质为球墨铸铁管供水主管道，包括管道配套设施等	2025年2月	2027年12月	
26	阳西县奋兴中学高中部周边排水管网及配套设施建设工程	新开工	主要新建DN300-DN1500排水管网约6640米和约1740米市政道路等配套设施。情况如下： （一）奋兴中学西侧道路:起点南接新228国道终点北至奋兴中学北侧道路，新建DN300-DN1500排水管网3000米及约870米市政道路等配套设施建设。 （二）奋兴中学北侧道路:起点西接奋兴中学西侧道路终点东至博学路，新建DN300-DN1000排水管网2200米及约470米市政道路等配套设施建设。 （三）博学路:起点南接现状博学路终点北至中山大道，新建DN300-DN1500排水管网800米及约250米市政道路等配套设施建设。 （四）中山大道:起点西接博学路终点东至现状中山大道，新建DN300-DN1000排水管网800米及约170米市政道路等配套设施建设。 （五）奋兴中学南侧人行道:新建长570米，宽16.25米人行道。	县住房和城乡建设管理局	县住房和城乡建设管理局	黄义科	吴 臻	2025-2026	11998		债券资金解决	0	3000	完 成 项 目 用 地 报 批、初 步 设 计、施 工 图 设 计、预 概 算、招 投 标 等 前 期 工 作，并 开 工 建 设	2025年11月	2026年9月	
（六）	环保工程（共1项）								31065			0	10000				
	新开工项目（1项）																

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
27	▲阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目	新开工	新建处理2万吨/日的污水处理厂、相关配套设施和污水管网约21公里。	县住房和城乡建设管理局	县住房和城乡建设管理局	黄义科	江基建	2025—2027	31065	23204	债券资金解决	0	10000	推进项目主体设施及配套管网建设	2025年3月	2027年6月	市重点项目
二	产业工程（共9项）								2626968			696527	242000				
（一）	现代服务业工程（1项）								8861			2000	5000				
	投产项目（1项）																
28	▲阳西县名特优农产品批发市场及配套物流设施建设工程	投产	项目建设1幢农贸市场和一幢程村蚝交易市场。其中：1. 农贸市场建设项目规划总用地面积1.3万平方米，总建筑面积约1万平方米。包括1幢2层高标准化农贸市场以及完善附属停车场、建筑装饰等配套设施。2. 阳西县程村蚝交易市场综合建设项目总占地面积11153.78平方米。总建筑面积5673.80平方米。工程拟建设3间加工厂房、2间仓库，以及停车场、污水处理设施、上蚝平台、原料聚散广场等配套设施。	县山海食品文旅集团	县山海食品文旅集团	谭洛	叶船回	2024—2025	8861	5600	债券资金解决	2000	5000	建设阳西县昌朗农贸市场建设项目、阳西县程村蚝交易市场综合建设项目	2024年12月	2025年12月	市重点项目
（二）	传统产业升级工程（8项）								2618107			694527	237000				
	投产项目（2项）																
29	●▲致美斋阳西生产基地项目（一期）	投产	项目总用地面积201578.54平方米，一期建筑面积约80000平方米，建筑占地面积约48000平方米。建设生产厂房（含设备）、智能立体仓库、公用工程间及综合楼等配套设施，主要生产酱油、食醋、蚝油、复合调味料等产品。	致美斋（阳江）食品有限公司	阳西高新区管委会	冯庆华	张秀洁	2022—2025	120000		自筹或银行贷款	63668	10000	工艺设备安装及调试	2022年9月	2025年10月	省、市重点项目

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
30	●▲广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目（一期）	投产	项目设计矿山开采的生产规模为建筑用片麻岩矿1120万方/年，建设矿山开采系统、廊道运输系统、砂石工厂。砂石工厂包含骨料生产加工系统、固废处理系统。骨料加工系统加工片麻岩矿3000万吨/年，固废处理系统加工处理片麻岩剥离料500万吨/年，年产建筑碎石骨料1950万吨、机制砂1270万吨。	中电建长九新材料（广东）有限公司	县自然资源局	黄义科	刘贞铎	2023—2025	522370		自筹或银行贷款	338859	24000	主要建设长距离运输廊道	2023年1月	2025年12月	省、市重点项目
	续建项目（1项）																
31	●▲广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区大岭山矿段建筑用片麻岩矿项目（二期）	续建	建成年生产规模900万立方米砂石骨料基地。建设矿山开采系统、矿区外排土场、运矿运废道路、砂石工厂、廊道运输系统，办公及生活设施等。	中交四航（阳江）绿色矿业有限公司	县自然资源局	黄义科	刘贞铎	2024—2026	540848		自筹或银行贷款	292000	84000	主要建设砂石工厂和运输廊道	2024年5月	2026年10月	省、市重点项目
	新开工项目（5项）																
32	广东美味源香料股份有限公司食品及调味品生产项目	新开工	项目用地面积47484.56平方米，建筑面积50000平方米，占地面积15000平方米。项目建设年产30000吨食品及调味品环保密闭加工车间。	广东美味源香料股份有限公司	阳西高新区管委会	冯庆华	黄科瑾	2025—2026	15000		自筹或银行贷款	0	5000	完成厂房建设	2025年10月	2026年12月	
33	●▲华兴玻璃绿色智能轻量化玻璃瓶新建项目	新开工	项目用地约200亩，拟建设生产车间、办公楼、仓储设施和配套设施等建筑，主要从事绿色智能轻量化玻璃瓶罐生产。项目分两期建设，共两座窑炉，项目达产后年产30万吨。	广东华兴玻璃股份有限公司	阳西高新区管委会	冯庆华	周月波	2025—2026	120000		自筹或银行贷款	0	12000	厂房建设	2025年12月	2026年6月	省、市重点项目
34	▲宝武绿色能源产业基地项目	新开工	园区规划用地约1550亩，选址位于阳西县溪头镇丰头片区及溪头镇盐场片区，其中丰头片区700亩（落户化工项目，主要用于制造绿氢氨）、盐场片区850亩（落户装备制造项目）。主要建设内容包括绿色制氢、制氨、氢能先进装备生产、镁基固态储氢生产、镁基材料加工、海工装备用材加工和制氢装备创新研发等。	宝武清洁能源（阳江）有限公司	阳西高新区管委会	冯庆华	黄家新	2025—2027	1109000		自筹或银行贷款	0	80000	土建	2025年12月	2027年12月	市重点项目

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
35	▲阳西县全域土地综合整治项目（一期）	新开工	建设内容包括8个子项目，一是丹江鸡乸埗耕地集中整治区“万亩滨海田园”项目。二是阳西县“一河两岸”整治提升项目（二期）。三是镇城乡用地增减挂钩项目（含溪头镇村民点集中安置）。四是阳西县红树林湿地生态修复系统治理项目。五是阳西县高新区绿色食品产业园扩园建设（火炬产业转移园标准厂房建设）。六是溪头镇冷链物流加工综合产业园（一期）。七是阳西县农贸批发市场及配套工程建设项目。八是城乡基础设施配套工程。	阳西县粤新土地整理开发有限公司	县自然资源局资产经营公司	黄义科	吴 臻	2025—2029	180889		自筹或银行贷款	0	20000	2025 年 开 展“ 万 亩 滨 海 田 园 ”、“ 一 河 两 岸 ” 整 治 提 升、 红 树 林 湿 地 生 态 修 复 系 统 治 理 及 镇 城 乡 用 地 增 减 挂 钩 项 目 建 设 等	2025年2月	2029年6月	市重点项目
36	牡蛎壳类废弃物处理与资源化利用项目	新开工	主要生产全降解母粒的核心原料、中高端抗菌涂料的核心添加剂、净水剂、各类吸附剂、保健食品、药品、中高端化妆品、饲料添加剂、土地改良剂等。	广东爱城新材料有限公司	县工业和信息化局	谭洛	林进康	2025—2026	10000		自筹或银行贷款	0	2000	完 成 厂 房 建 设	2025年10月	2026年11月	
三	民生工程（共16项）								613380			35762	94500				
（一）	教育项目（共3项）								108300			3692	26000				
	投产项目（1项）																
37	▲阳西县中等职业技术学校新校区扩建工程项目	投产	建设1栋教学楼4000平方米，2栋学生宿舍楼共5000平方米，购置配套设备设施。	县教育局	县教育局	李林	王兆丰	2024—2025	5000	2957	财政统筹和债券资金解决	892	3000	完 成 主 体 工 程 及 附 属 配 套 设 备 设 施 建 设	2024年12月	2025年12月	市重点项目
	续建项目（1项）																
38	阳西县第二批公办幼儿园建设项目	续建	项目共建14间公办幼儿园（已完成上洋镇菩提、儒洞镇寿场两间），分别选址于阳西县织篢镇、溪头镇、儒洞镇、上洋镇、程村镇等。建设规模及内容:总用地面积约63400平方米，建筑总面积约57400平方米，总建基面积26000平方米，建设幼儿活动室、辅助用房、围墙、活动区、广场、排水排污工程、外电工程以及幼儿活动设备器材等。	县教育局	县教育局	李林	王兆丰	2023—2026	34000		财政统筹和债券资金解决	2800	3000	完 成 育 才 幼 儿 园 项 目 主 体 工 程 建 设	2023年11月	2026年12月	
	新开工项目（1项）																

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
39	▲阳西县奋兴中学高中部建设项目	新开工	项目拟选址于教育城体育馆西侧地块，总占地面积约268亩，总建筑面积约89050平方米，主要建设：建设教学楼、实验楼、图书馆、艺术楼、办公综合大楼、师生宿舍、饭堂、体育馆、门楼、游泳设备用房、室外雨棚、配电房、水泵用房等主体工程，和变配电、发电机工程、田径场、游泳池设备、垃圾中转站设备、充电桩、停车位等配套工程，及运动场、道路、绿化、围墙、湖亭、室外管线等室外附属工程。	县教育局	县教育局	李林	叶船回	2025-2026	69300	48500	财政统筹和债券资金及上级补助	0	20000	开工建设，完成基础部分施工及主体框架30%	2025年9月	2026年9月	市重点项目
(二)	医疗卫生项目（共1项）								25000			0	7000				
	新开工项目（1项）																
40	▲阳西总医院人民医院内科综合大楼建设项目	新开工	项目规划占地面积4000平方米，总建基面积3000平方米，总建筑面积36000平方米。其中：新建一幢15层高综合楼及附楼，地下停车场建筑面积4000平方米及完善相关附属设备设施等。	县卫生健康局	县卫生健康局	卢伟青	陈俊华	2025—2027	25000	14233	债券资金解决	0	7000	开展项目地下室及部分主体建设	2025年4月	2027年12月	市重点项目
(三)	旅游项目（共5项）								259321			1583	17000				
	续建项目（1项）																
41	阳西县东片区旅游示范带建设工程	续建	项目建设阳西东片区旅游示范带景区，总面积约176万平方米，建设内容主要包括：营造主题景点，改造观景空间，连接全园环线，新建旅游路线，完善配套设施，可持续农业观光。	县住房和城乡建设管理局	县住房和城乡建设管理局	黄义科	吴 臻	2024—2027	19321	3373	债券资金解决	1583	2000	主要建设绿美环山道、悦动环库道、知行科普乐园、入口广场及山顶平台提升、绿化景观、配套设施等	2024年9月	2027年12月	
	新开工项目（4项）																

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
42	阳西县塘口镇桐油山生态富硒旅游示范带建设项目	新开工	项目总用地面积 835026.67平方米，总建筑面积约 40000平方米，主要建设内容及规模包括:建设Y001道路展示带建设工程约8千米；智慧农园建设改造工程约160000平方米；艺术康养度假区工程约 194600平方米；桐油乡村文旅综合体工程约36500平方米；山水辉映绿道工程约10千米；富硒现代农业产业园工程约607000 平方米；沿线村庄基础设施提升工程1项；数字信息化乡村工程3个；智慧停车系统1套及智能安全监测系统1套。	塘口镇政府	塘口镇政府	卢伟青	张宜春	2025—2026	18000	3624	债券资金解决	0	3500	开展项目前期工作及部分主体工程 建设	2025年5月	2026年12月	
43	阳西县新墟镇东水山森林旅游示范带建设项目	新开工	升级改造景点串连道路,建设步行道,建设观光平台,增设停车位,建设特色展览馆,新增旅游配套商铺及摊位。打造融旅游观光、休闲度假、文化娱乐、创新创业于一体的综合性森林文化旅游示范带等。	新墟镇政府	新墟镇政府	卢伟青	吴锐	2025—2027	20000	3118	债券资金解决	0	3500	土 建 及 道 路 提 升、基 础 设施提升	2025年3月	2027年12月	
44	东水山茶森林康养项目	新开工	项目建设地址位于新墟镇东水村委会葵水尾茶场，总建筑面积22800平方米，拟建设茶文化馆、茶文化主题餐饮、青年旅社（含研学基地）、特产街、生产车间（含参观通道）、茶叶展厅、民宿群、酒店（含游客服务中心）等。	东水山茶业有限公司	新墟镇政府	卢伟青	吴锐	2025—2028	100000		企业自筹	0	5000	民宿太空舱6套（主体外围结构、舱内环保精装修、五金卫浴、智控系统）	2025年10月	2028年6月	
45	阳西县塘口镇“河谷田园”温泉生态旅游项目	新开工	项目意向选址位于塘口镇丰头河周南段一河两岸。总用地约2700亩（其中建设用地380亩，租赁其他土地约2320亩），建设成为一个农业产业与旅游、教育、文化、河谷温泉康养等产业深度融合的田园综合体。	阳西县汇景房地产有限公司	塘口镇政府	卢伟青	陈美燕	2025—2029	102000		自筹或银行贷款	0	3000	乡 村 酒 店、民 宿、商 业 街区	2025年12月	2029年5月	

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
（四）	居民保障项目（共7项）								220759			30487	44500				
	投产项目（1项）																
46	阳西县大垌山生态文化区旅游基础设施及配套建设工程（一期）	投产	项目规划范围面积约为 758125.21平方米。1. 入口广场建设公园标志性雕塑、森林公园地标以及入口段道路沥青铺设； 2. 修建林荫停车场；3. 修建生态停车场；4. 打造广场中心绿廊喷泉；5. 利用场地原有的废弃钢架重新包装设置公园标志；6. 打造林荫绿道；7. 原有道路升级改造；8. 新建道路，并配套建设排水系统和照明系统等。	县自然资源局	县自然资源局	黄义科	江基建	2024—2025	3140	2580	债券资金解决	896	1500	广场提升改造 69094 平方米，包括标志性构筑物、广场铺装、灯光亮化等	2024年8月	2025年12月	
	续建项目（2项）																
47	阳西县丹江老城片区旧圩街保护利用项目	续建	主要建设内容为：历史建筑修缮、老旧小区改造、沿线风貌整治、街巷风貌整治、公共空间改造提升、建设滨水街区，划定建设控制区等。	县文化广电旅游体育局	县文化广电旅游体育局	卢伟青	江基建	2024—2027	14754	3390	债券资金解决	1091	3000	旧圩街重点老旧建筑修缮、沿线风貌整治、公共空间提升、公共配套设施建设	2024年11月	2027年12月	
48	▲阳西县乡村振兴高质量发展建设项目	续建	对乡镇道路、排水、供水、码头、垃圾屋等基础设施进行补短板建设。建设道路工程50公里，铺设供水管道60公里，建设垃圾收集和处理设施共10000平方米，码头体质20000平方米。	县农业农村局	县农业农村局	谭洛	吴锐	2024—2027	90865		债券资金解决	28500	20000	土建	2024年10月	2027年12月	市重点项目
	新开工项目（4项）																
49	▲阳西县织篢镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目	新开工	项目建筑面积16000平方米，总基建面积5500平方米。主要包括：1. 昌朗农贸市场建设13500平方米。2. 停车场18575平方米。3. 河堤改造施工面积48200平方米。4. 雨水管道总长24797米。5. 污水管道12133米。6. 污水处理设施72项。	织篢镇政府	织篢镇政府	黄义科	苏本灿	2025—2026	40000	8840	债券资金解决	0	6000	蒲牌社区人居环境整治和非全域自然村人居环境提升	2025年6月	2026年12月	市重点项目

序号	项目名称	建设阶段	建设内容及规模	建设单位	责任单位	分管领导	挂点领导	建设起止年限	总投资	政府投资项目施工中标价或合同价	资金来源	至2024年底累计完成投资	2025年计划投资	2025年主要工程建设内容	开工（计划）时间	计划投产时间	备注
50	程村镇围厂村整治提升项目	新开工	主要建设内容包括：道路硬底化约15000平方米，污水管网1.2公里，污水处理池1个，垃圾屋、公厕等基础设施配套工程，及建设78栋住宅，村庄用地面积32.49亩，房屋占地面积约6240平方米（单户房屋占地面积约80平方米），建筑三层，总建筑面积约18720平方米。	程村镇罗岗村围厂经济合作社	程村镇政府	马钊鸿	叶船回	2025—2026	8000	未招标	自筹解决	0	4000	完成新村的土地平整，完成房屋主体结构施工	2025年11月	2026年12月	
51	▲阳西县沙扒镇“美丽圩镇示范镇”建设项目	新开工	主要建设规模及内容:1. 盐场红色纪念馆修复；2. 新建滨海碧道；3. 光明路沿街景观提升；4. 东升路沿街景观提升；5. 月亮湾大道东段道路黑化；6. 滨海五路道路黑化；7. 镇区道路黑化提升；8. 街道及巷道硬底化；9. 新建海仔湖栈道；10. 排水排污管道；11. 三线迁改；12. 绿化停车场；13沙滩泳场；14. 游艇码头1座；15. 附属配套设施等。	沙扒镇政府	沙扒镇政府	黄义科	吴 臻	2025—2027	34000	9881	债券资金解决	0	7000	建筑工程、道路工程、排水工程、照明工程等	2025年5月	2027年12月	市重点项目
52	阳西县上洋镇“美丽圩镇”创建项目	新开工	建设内容：1. 老街区改造约800米。2. 镇区特色美食街约250米。3. 镇区三线落地约2500米。4. 镇区沿街房屋立面提升约3.6万平方米。5. 镇区街道黑化约1300米。6. 镇基础设施完善和公共服务设施配套各一项。7. 上洋镇九步河河堤改造约2600米。8. 上洋镇农贸市场建设建筑面积40000平方米。9. 上洋镇东湖旅游示范带建设一项。	上洋镇政府	上洋镇政府	黄义科	吴 臻	2025—2027	30000	2989	债券资金解决	0	3000	三线迁改、镇区道路黑化、街道及巷道硬底化以及相关附属配套设施完善和提升工程等	2025年5月	2027年12月	