

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称(盖章): 阳西县农业农村局和水务局

金额单位: 万元

基本情况	资金或项目名称	阳西县乡村振兴高质量发展建设项目		评价金额	25700
	资金安排文件及文号	关于下达2025年1月地方政府新增债券转贷资金的通知(西财债(2025)1号)			
	评价类型	1. 期中评价 ☐ 2. 完成结果评价 ☒ (找到选项填“□”)		评价年度	2025
	资金主管部门	阳西县农业农村局和水务局		经办人及联系电话	冯健文13827635550
	资金使用单位	全县8个乡镇			

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称(盖章): 阳西县农业农村局和水务局

金额单位: 万元

基本情况	资金或项目名称	阳西县乡村振兴高质量发展建设项目		评价金额	25700
	资金安排文件及文号	关于下达2025年1月地方政府新增债券转贷资金的通知(西财债(2025)1号)			
	评价类型	1. 期中评价 ☐ 2. 完成结果评价 ☒ (找到选项填“□”)		评价年度	2025
	资金主管部门	阳西县农业农村局和水务局		经办人及联系电话	冯健文13827635550
	资金使用单位	全县8个乡镇			
资金安排和使用情况	项目起止时间	开始时间	计划: 2023年11月 日 实际: 2023年11月 日		完成时间 计划: 2026年11月 日 实际: 年 月 日
	本次评价资金情况				
	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度		结余结转金额
			预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)	
	合计		到位金额	到位率(%)	到位时间
项目管理情况	中央财政资金				
	省级财政资金				
	市级财政资金				
	县级财政资金	25700	25700	100.00%	2025.01
	其他资金小计				
绩效目标情况	资金分配方法或原则				
	因素法 ☐ 项目制 ☐ 其他 ☐				
	选择“因素法”的,列明分配的因素及各因素的权重;选择“项目制”的,应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素;选择其他的请具体说明分配方式和原则。(找到选项填“□”)				
	资金实际支出明细情况(此合计栏应与上述“实际支出合计”相符)	预算安排明细		预算(资金)支出调整内容	实际支出金额
		序号	预算支出内容	金额	资金支出及调整依据
		合计	—	25700	—
		1			
		2			
		3			
		...			
项目验收情况	立项情况(包括概算调整情况)	关于阳西县乡村振兴高质量发展建设项目可行性研究报告的批复(西发改农[2023]31号)			存在问题和改进措施
	政府采购情况	无			
	项目管理制度文件	阳西县人民政府关于加快推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目建设的指导意见(西府[2019]27号) 阳西县人民政府关于印发阳西县乡村建设项目实施管理指导意见(试行)的通知(西府[2024]15号)			
	验收情况	是否完工	尚未完工	完工时间	
	验收文件及文号	验收文件及文号	验收时间	验收时间	
绩效指标情况	预期总体目标	围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求,以规划为引领,以村民需求为导向,通过系统性、协同性的基础设施建设和升级改造,全面补齐影响村庄生产生活功能的突出短板,显著提升基础设施的实用化水平。最终构建起宜居美丽的现代化乡村基础设施体系,为乡村全面振兴奠定坚实的基础。			是否如期实现预期总体目标
		目标1: 补齐道路破损等短板,夯实道路、供水、厕所、污水处理设施等物质基础			实际完成情况
	预期阶段性目标	目标2: 优化设施老化、效率低下、运行不稳等问题,完善公共服务基础设施功能			目标1: 补齐道路破损等短板,夯实道路、供水、厕所、污水处理设施等物质基础
					目标2: 优化设施老化、效率低下、运行不稳等问题,完善公共服务基础设施功能
	产出指标	绩效指标	指标名称	预期目标值	实际完成值
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	开工率	100%	100%
		成本指标	项目投资概算	25700万元	25700万元
		效益指标	促进乡村旅游收入增长率	≥80%	≥80%
社会效益指标	社会效益指标	受益群众满意度			≥90%
		基础设施与乡村自然风貌、文化特色相协调			基础设施与乡村自然风貌、文化特色相协调
		建立多方参与的长效监管机制			建立多方参与的长效监管机制





项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县农业农村局和水务局

项目名称：阳西县乡村振兴高质量发展建设项目

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	关于阳西县乡村振兴高质量发展建设项目可行性研究报告的批复（西发改农〔2023〕31号）	1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2.经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	2	围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求，以规划为引领，以村民需求为导向，通过系统性、协同性的基础设施建设和升级改造，全面补齐影响村庄生产生活功能的突出短板，显著提升基础设施的实用化水平。最终构建起宜居美丽的现代化乡村基础设施体系，为乡村全面振兴奠定坚实的物质基础。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
						可衡量性	2	2	全域推进乡村振兴	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	1	1.《阳西县人民政府关于加快推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目建设的指导意见》（西府〔2019〕27号） 2.阳西县人民政府关于印发阳西县乡村建设项目实施管理指导意见（试行）的通知（西府〔2024〕15号）	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1	1	3.关于印发《阳西县乡村建设项目库建设实施细则（试行）》《阳西县乡村建设任务清单管理实施细则（试行）》的通知 4.关于印发村庄建设项目施行简易审批实施意见的通知	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	关于下达2025年1月地方政府新增债券转贷资金的通知（西财债〔2025〕1号）	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。
						资金到位及时性	2	2	关于下达2025年1月地方政府新增债券转贷资金的通知（西财债〔2025〕1号）	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	因地制宜、按村庄发展需求建设	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。



评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	预计达到100%	主要依据“支付额/预算额度”100%“指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	在资金使用中，严格执行资金使用有关制度，没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金支出符合专项资金管理规定，资金做到能“专账核算、专人管理、专款专用”。资金支出符合实施方案，资金拨付的审批程序和手续规范清晰；财务资料完整，管理规范。	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	1.《阳西县人民政府关于加快推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目建设的指导意见》（西府〔2019〕27号） 2.阳西县人民政府关于印发阳西县乡村建设项目实施管理指导意见（试行）的通知（西府〔2024〕15号） 3.关于印发《阳西县乡村建设项目库建设实施细则（试行）》《阳西县乡村建设任务清单管理实施细则（试行）》的通知 4.关于印发村庄建设项目施行简易审批实施意见的通知	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。		
产出	60	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	实际支出未超过预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
				成本控制	2	成本节约	2	2	成本控制预算范围内	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
效益	50	效率性		完成进度		（完成进度 - 个性指标）		50	50	实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求	综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。
				完成质量		（完成质量 - 个性指标）					
		效果性	50	经济效益	50	（经济效益 - 个性指标）	50	50	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		（社会效益 - 个性指标）					
				生态效益		（生态效益 - 个性指标）					
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	≥98%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数”指标分值。			
自评分数合计								100.00			



附件 3-3

阳西县乡村振兴高质量发展建设项目 绩效自评报告

部门名称：阳西县农业农村和水务局

填报人：陈珮琳

联系电话：13829894984

填报日期：2026 年 4 月 16 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

一、基本情况

（一）项目基本情况

本项目旨在系统性解决当前制约乡村发展的突出短板，全面提升人居环境和公共服务水平。项目聚焦安全饮水、污水处理、道路硬化、环境整治等民生领域，通过新建与改造相结合，补齐供水、排污等基础设施缺口。同时，着力推进公共空间优化提升，推动基础设施从“有”向“优”升级。项目主要包括建筑工程、修缮工程、道路工程、桥梁工程、排水排污工程等。

（二）项目决策情况

项目决策过程科学规范。在深入乡镇调研、广泛听取群众意见、充分论证必要性可行性的基础上，编制了项目可行性研究报告和实施方案。经县政府通过立项、招投标，要求项目建设过程严格遵守工程建设相关法律法规和文件规定。

（三）绩效目标

围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求，以规划为引领，以村民需求为导向，通过系统性、协同性的基础设施建设和升级改造，全面补齐影响村庄生产生活功能的突出短板，显著提升基础设施的实用化水平。最终构建起宜居美丽的现代化乡村基础设施体系，为乡村全面振兴奠定坚实的物质基础。

二、绩效自评工作组织情况

通过查阅项目档案、财务凭证、可行性研究报告等，对



项目的决策、管理、产出和效益情况进行全面、客观的分析与评价，确保数据真实、过程规范、结论可信。

三、绩效自评结论

本次自评结论：优秀

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

项目立项依据充分，符合国家乡村振兴战略规划和省市相关部署，与我县“十四五”农业农村发展规划紧密衔接。前期调研扎实，需求分析准确，可行性论证充分，决策过程公开透明。

（2）目标设置。

项目绩效目标清晰、具体、可衡量，与项目总投资和建设内容相匹配，能够准确反映项目核心意图。

（3）保障措施。

严格按照《阳西县人民政府关于加快推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目建设的指导意见》（西府〔2019〕27号）、《阳西县人民政府关于印发阳西县乡村建设项目实施管理指导意见（试行）的通知》（西府〔2024〕15号）等制度文件实施项目，规范使用资金。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

准时下达 25700 万元资金，到位率 100%。



（2）资金分配。

资金分配方案根据各子项目建设内容、投资标准和实际需求制定，经规范程序审批，分配合理，重点向基础设施薄弱环节和关键产业领域倾斜。

截至目前，已完成建筑工程、修缮工程、道路工程、桥梁工程、排水排污工程等方面共 453 个项目合计 25700 万元的支出。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

根据《关于下达 2025 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（西财债〔2025〕1 号）文件要求，严格按照专项资金管理办法管理，项目资金都按照规定使用，严禁挤占挪用专项资金。

（2）支出规范性。

该工程建设资金实行专户、专项管理，按照国家规定制订规范的项目财务、会计和报账管理制度，建立资金使用审批制度，设立规范的基本建设财务账簿、编制用款计划和定期上报工程进展情况统计表。

2.事项管理。

（1）实施程序。

重要设备和材料采购符合政府采购规定。项目建设严格按照“项目入库、项目报批、项目实施、工程质量监管”等



基本建设程序执行，最后将项目资料整理归档，确保项目全流程闭环管理，资金规范使用。

（2）管理情况。

项目入库：我县建立了《关于印发〈阳西县乡村建设项目库建设实施细则（试行）〉〈阳西县乡村建设任务清单管理实施细则（试行）〉的通知》项目储备库机制，聚焦群众急难愁盼问题，择优遴选民生项目入库储备，并严格遵循“行政村申报、镇审核、行业部门评审、联合论证、县政府审定”的程序，确定各镇入库储备项目清单和资金额度入库项目，乡村建设入库项目每季度向社会公告，确保项目决策民主、程序规范、实施有序。

项目报批：为更有效地提升项目落地效率，根据省发改委、自然资源厅、农业农村厅联合发文《关于印发村庄建设项目施行简易审批实施意见的通知》文件精神，整县整乡推进的村庄建设项目，其子项目由不同项目法人组织建设实施，且该子项目达不到必须招标的规模标准的，可以不进行招标，不视同为拆分项目。我县制定了《阳西县人民政府关于加快推进农村人居环境建设生态宜居美丽乡村项目建设的指导意见》、《阳西县乡村建设项目实施管理指导意见（试行）》等一系列政策，依据各村建设需求和时间的不同，对投资规模 400 万元以下的项目推行简易审批程序。围绕乡村振兴高质量发展建设项目资金绩效目标要求，重点遴选了一批改善农村人居环境、完善基础设施和提升公共服务水平的优质项目推动实施。



项目实施及监管：为强化项目全过程监管，我县全面落实“县级监督指导、镇级建设管理、村级主体实施”三级责任体系。监管工作整合专业人员、政府部门和群众三方力量，形成多层次、全覆盖的监管格局：专业人员负责技术指导和专业监督，县级相关单位按职责对项目审批、用地等关键环节进行跟踪监管，并建立问题发现与整改督导机制，通过不定期走访检查，推动问题及时整改、闭环管理。同时，畅通群众投诉渠道，发挥社会监督作用。项目竣工后，严格执行村级初验、镇级终验的两级验收程序，验收后向财政部门申请财审，切实保障项目落地见效。严格工期控制计划，确保工程按计划顺利施工，工程质量和安全处于受控状态。

（三）产出分析

1.经济性。

村庄基础设施项目是撬动乡村经济发展的关键支点。通过改善生产生活条件直接降低经营成本、提升产业效率，为引入电商、旅游等新业态奠定基础。完善的生活设施也能吸引人才与投资，创造本地就业岗位，拓宽村民收入来源，最终实现从“输血”到“造血”的可持续增收。

2.效率性。

项目总体按预定计划推进，建设任务可以按规定时间完成并验收。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

该项目将加强农村基础设施建设，改善农民的生活条件



和基础公共服务水平。同时，通过农村土地整治和农业结构调整，促进农村资源的优化配置和农业的可持续发展，提高农民的生产生活质量。此外，乡村全面振兴将创造更多的就业机会和社会福利，促进社会和谐稳定。在推动乡村振兴的过程中，重视保护和发展当地的乡土文化和乡村特色，提升农民的文化素质和自豪感。以富饶美丽乡村为目标，通过建设具有地方特色的文化设施和活动，丰富农民的精神文化生活，弘扬乡村传统文化，提升农村的文化品味和社会认同感。

2.公平性。

全县各村申报项目前通过召开村民代表大会同意后报至镇政府，并及时进行四议两公开。项目规划和实施注重区域均衡和普惠共享，建设内容覆盖了多个乡镇和行政村，特别是向原省定贫困村、基础设施落后村给予了倾斜，使更广泛的农民群体共享了乡村振兴发展成果，促进了社会公平。

五、主要绩效

建设富饶美丽乡镇，在乡村振兴的背景下，注重改善农村生态环境和人居条件，推动乡村土地整治和产业结构优化调整，打造宜居宜业的乡镇环境，促进乡村旅游产业的繁荣，增加农民收入。

我县围绕乡村振兴、典型村培育及产业发展等方面总结了一批好经验好做法，提炼形成典型案例；另外，在推进“百千万工程”和乡村建设方面的成功实践也获得了省主管部门的高度认可，相关经验两次受邀在全省专题会议上交流，引领带动同类地区乡村全面振兴。目前，全县8个镇中已有沙



扒镇、儒洞镇、上洋镇 3 个镇实现典型村全域推进，整体覆盖率达 58%。基于此成效，我县得到市充分肯定，获得 2025 年农村人居环境整治奖补资金 900 万元，专项用于 18 条典型村建设；同时，为促进典型村从点到片、联动发展，我县成功申报 2025 年典型村片区建设培育项目，推动沙扒镇、儒洞镇及其 8 个典型村实现连线成片发展，并获得省级资金 3000 万元支持；另外，谋划全县统筹谋划了 3 个镇村片区化组团式发展，着力打破行政区划壁垒，推动资源要素跨镇村高效配置，实现功能互补、产业协同、设施共享。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

加快推进未建设完成的阳西县乡村振兴高质量发展项目建设工作进度，严格按照相关财政管理规定、工程建设管理规定等落实监管并重、有序开展。



附件



佐证材料递交清单表

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1	关于阳西县乡村振兴高质量发展建设项目可行性研究报告的批复（西发改农〔2023〕31号）	
		2	阳西县乡村振兴高质量发展项目可研报告（修编）	
		3	阳西县乡村振兴高质量发展项目实施方案	
		4	阳西县乡村振兴高质量发展项目事前绩效评估报告	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件等。	5	阳西县乡村振兴高质量发展项目台账	
		6	关于下达2025年1月地方政府新增债券转贷资金的通知（西财债〔2025〕1号）	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审	7	《阳西县人民政府关于加快推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目建设的指导意见》（西府〔2019〕27号）	
		8	阳西县人民政府关于印发阳西县乡村建设项目实施管理指导意见（试行）的通知（西府〔2024〕15号）	
		9	关于印发《阳西县乡村建设项目库建设实施细则（试行）》《阳西县乡村建设任务清单管理实施细则（试行）》的通知	
		10	关于印发村庄建设项目施行简易审批实施意见的通知	
		11	项目佐证材料	

