
附件1

       阳西县2021年重点建设项目计划表

    单位：万元
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设内容及规模
	建设单位
	责任单位
	建设起止年限
	总投资
	政府投资项目中标价
	至2020年底累计完成投资     
	2021年计划投资
	开工
（计划）
时间
	计划投产时间
	2021年主要工程建设内容
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（70项）
	
	
	
	
	
	9883563 
	
	2479508 
	2338000 
	
	
	
	

	一
	基础设施工程（40项）
	
	
	
	
	
	8674574 
	
	2365536 
	2191000 
	
	
	
	

	(一)
	公路工程（5项）
	
	
	
	
	
	512109 
	
	206679 
	79000 
	
	
	
	

	
	投产项目（3项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	省道S386线旧寨至塘尾段公路改建工程
	投产
	二级公路11.604公里
	县交通运输局地方公路管理站
	县交通运输局
	2019-2021
	7047 
	4594 
	4131 
	2000 
	2019年12月
	2021年6月
	路基、路面、桥涵及附属设施工程
	

	2
	省道S278线阳西塘口至织篢段公路改建工程
	投产
	一级公路6.315公里
	县交通运输局地方公路管理站
	县交通运输局
	2019-2021
	31750 
	19553 
	7334 
	12000 
	2020年1月
	2021年12月
	路基、路面及桥涵工程
	市重点

	3
	国道325线阳西县城过境公路工程（余下工程）
	投产
	一级公路8.37公里
	县交通运输局地方公路管理站
	县交通运输局
	2020-2021
	21312 
	15017 
	2779 
	13000 
	2020年11月
	2021年12月
	路基、路面、桥涵及附属设施工程
	

	
	续建项目（1项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程（阳西段）
	续建
	41.07公里的高速公路改扩建
	广东阳茂高速公路有限公司
	县交通运输局
	2018-2022
	440000 
	
	192435 
	50000 
	2018年12月
	2022年12月
	路基、桥涵施工
	

	
	新开工项目（1项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	沈海高速公路阳西服务区扩容工程
	新开工
	新建高速公路服务区一个
	广东省高速公路有限公司阳茂扩建管理处
	县交通运输局
	2021-2022
	12000 
	
	0 
	2000 
	2021年10月
	2022年12月
	景观、匝道和停车场
	

	(二)
	港航工程（2项）
	
	
	
	
	
	233556 
	0 
	0 
	23000 
	
	
	
	

	
	新开工项目（2项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	阳江港阳西电厂配套码头扩建工程
	新开工
	在原卸煤码头一期工程东侧扩建（延长）卸煤码头306.34米一座，与已建一期煤码头形成2个7万吨级卸煤泊位
	阳西海滨电力发展有限公司
	县交通运输局
	2021-2023
	82780 
	
	0 
	20000 
	2021年2月
	2023年11月
	码头水工主体
	市重点

	7
	阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#—F2#泊位工程
	新开工
	建设2个5万吨级多用途泊位（码头结构按照10万吨级预留），码头岸线总长521米，可同时停靠2艘5万吨级散货船或1艘5万吨级集装箱和1艘1万吨级件杂货等多种船型组合。码头设计年吞吐量430万吨/年，其中集装箱25万TEU/年，钢材100万吨/年，矿建材料50万吨/年，机械设备10万吨/年以及其它货物20万吨/年
	阳江市交通投资集团有限公司
	县交通运输局
	2021-2024
	150776 
	
	0 
	3000 
	2021年10月
	2024年12月
	基础施工
	省、市预备

	(三)
	能源工程（11项）
	
	
	
	
	
	6628771 
	
	1719801 
	1940000 
	
	
	
	

	
	投产项目（6项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	三峡新能源阳西沙扒300MW海上风电场项目
	投产
	风力发电机组30万千瓦，配套建设海上升压站、送出海缆和集控中心
	三峡新能源阳江发电有限公司
	县发改局
	2018-2021
	541982 
	
	515215 
	30000 
	2018年11月
	2021年6月
	风机基础施工、风机安装
	省、市重点

	9
	三峡新能源阳西沙扒二期400MW海上风电场项目
	投产
	风力发电机组40万千瓦
	三峡新能源阳江发电有限公司
	县发改局
	2020-2021
	761840 
	
	294800 
	270000 
	2020年2月
	2021年12月
	风机基础施工、风机安装、海缆铺设
	省、市重点

	10
	粤电阳江沙扒海上风电项目
	投产
	风力发电机组30万千瓦
	广东粤电阳江海上风电有限公司
	县发改局
	2019-2021
	599971 
	
	193233 
	120000 
	2019年2月
	2021年12月
	风机安装、海缆敷设
	省、市重点

	11
	粤西500kV网架优化Ⅰ期工程（含粤西开关站）
	投产
	新建500kV粤西开关站、粤西开关站至卧龙站单回线路、解口博贺至卧龙双回线路进开关站
	阳江供电局
	阳西供电局
	2021
	88214 
	
	0 
	60000 
	2021年1月
	2021年12月
	新建粤西开关站，新建粤西开关站至卧龙站单回线路1*137公里，解口博贺至卧龙双回线路进开关站
	

	12
	500千伏阳江沙扒三期海上风电接入系统工程
	投产
	沙扒升压站至粤西开关站，单回线路，长约43千米；粤西开关站扩建1个间隔
	阳江供电局
	阳西供电局
	2021
	26656 
	
	0 
	20000 
	2021年1月
	2021年12月
	组塔架线43千米
	

	13
	500千伏阳江阳西电厂#5、#6机组接入系统工程
	投产
	阳西电厂升压站至粤西开关站，双回线路，长约41千米；粤西开关站扩建2个间隔
	阳江供电局
	阳西供电局
	2021
	38040 
	
	0 
	30000 
	2021年1月
	2021年12月
	组塔架线41千米
	

	
	续建项目（4项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	三峡广东阳江阳西沙扒三、四、五期海上风电场项目
	续建
	风力发电机组100万千瓦,风机基础施工、风机安装、海缆敷设
	三峡新能源阳江发电有限公司
	县发改局
	2020-2022
	1912510 
	
	350580 
	760000 
	2020年3月
	2022年12月
	风机基础施工、风机安装、海缆敷设
	省、市重点

	15
	明阳阳江沙扒300MW科研示范项目
	续建
	风力发电机组30万千瓦，配套建设海上升压站、陆上集控中心、35kV集电海缆、220kV登陆海缆
	阳江明阳海上风电开发有限公司
	县发改局
	2020-2022
	585806 
	
	164935 
	210000 
	2020年4月
	2022年12月
	风机基础施工、风机安装
	省、市重点

	16
	华电阳江青洲三海上风电场项目
	续建
	项目规划容量50万千瓦，主要建设内容包括：风机、海上风机塔、海上升压站、项目送出工程、陆上集控中心建造等
	广东华电福新阳江海上风电有限公司
	县发改局
	2020-2022
	1033523 
	
	158028 
	400000 
	2020年11月
	2022年12月
	风机基础施工、风机安装
	省、市重点

	17
	广东粤电织篢农场（三期）光伏复合项目
	续建
	光伏发电容量20万千瓦
	广东粤电阳西新能源有限公司
	县发改局
	2020-2022
	140000 
	
	43010 
	20000 
	2020年4月
	2022年12月
	土建、设备安装
	省、市重点

	
	新开工项目（1项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	明阳阳江青洲四海上风电场项目
	新开工
	风力发电机组50万千瓦、配套建设陆上集控中心、海上升压站、220kV登录海缆、35kV集电海缆
	阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司
	县发改局
	2021-2022
	900229 
	
	0 
	20000 
	2021年7月
	2022年12月
	完成部分风机基础施工
	省、市重点

	(四)
	城建、园区等基础设施（19项）
	
	
	
	
	
	809092 
	
	419406 
	127000 
	
	
	
	

	
	投产项目（7项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	阳西县高新区食品产业园基础设施（第一期）工程项目
	投产
	主干路（宽36米）：中兴路1000米；次干路（宽24米）：中信路700米、阳泰路935米、阳安路904米；支路（宽15米）：阳平路676米。道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、强夯工程等
	阳西高新区
管委会
	阳西高新区

管委会
	2020-2021
	20497 
	10936 
	925 
	8000 
	2020年10月
	2021年12月
	道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、强夯工程等
	市重点

	20
	阳西县城育才路及教育北路改造工程项目
	投产
	改造育才路约978米，教育北路约867米，永光路至育才路30米街341米；主要建设内容:道路工程、排水工程、交通设施、照明、人行道绿化等
	县丹江公司
	县丹江公司
	2019-2021
	7500 
	6002 
	4771 
	2000 
	2019年12月
	2021年6月
	交通工程、绿化工程、照明工程
	

	21
	阳西县教育城中山大道及博学路工程项目
	投产
	道路施工总长1457米，其中：中山大道路长835米、宽40米；博学路长355米、宽30米；临时路（连接博学路与中山大道）长267米、宽7米；主要建设道路、排水、照明、交通、绿化等工程
	县高新滨海
控股集团
	县高新滨海
控股集团
	2021
	6996 
	5089 
	0 
	5000 
	2021年1月
	2021年12月
	建设道路、排水、照明、交通、绿化等工程
	

	22
	阳西县城宋康路改造工程（湖景南路--滨江北路）
	投产
	起点湖景南路，终点滨江北路，道路全长3213米，改造路宽30米，为城市次干道，设计车速40km/h，主要建设道路、排水、交通、照明、绿化等工程
	县市政服务中心
	县城管
综合执法局
	2020-2021
	11146 
	7952 
	5200 
	3000 
	2020年4月
	2021年6月
	完成项目施工建设
	

	23
	阳西县沙扒镇海仔湖路网工程
	投产
	道路总长1379.25米。其中：腾达路长199.43米，宽20米；海韵路长901.62米，宽16米；海景路长278.2米，宽24米。工程内容包括道路工程、管道工程、照明工程、绿化工程、交通设施等
	沙扒镇政府
	沙扒镇政府
县代建项目中心
	2020-2021
	2951 
	2126 
	500 
	2000 
	2020年5月
	2021年12月
	道路工程、管道工程、照明工程、绿化工程、交通设施等
	

	24
	阳西县上洋镇主街道升级改造工程
	投产
	项目建设道路总长1.5公里，主要建设道路、人行道、管道、照明、绿化、交通设施和给水等工程
	上洋镇政府
	上洋镇政府
	2020-2021
	4116 
	2793 
	1300 
	2000 
	2020年4月
	2021年12月
	道路工程、照明工程、绿化工程、交通设施等
	

	25
	溪头镇镇区人居环境整治项目
	投产
	拟分为十八个子工程，工程建设内容包括：道路工程、建筑工程、管道工程、照明工程、绿化工程、交通设施等
	溪头镇政府
	溪头镇政府
	2021 
	2600 
	
	0 
	2000 
	2021年5月
	2021年12月
	建设镇区市政道路、旧镇政府广场、溪头镇政府围墙等
	

	
	续建项目（4项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	阳西县整县推进镇村污水处理设施建设项目
	续建
	新建新墟镇、塘口镇、上洋镇及程村镇4个镇区污水处理厂（总处理规模8250吨/天）以及DN300—DN600污水管网16.23公里。农污部分涵盖阳西县域内织篢、沙扒、程村、塘口、溪头、上洋、新墟等7个镇136条自然村
	县住建局
	县住建局
	2020-2022
	42585 
	42585 
	13400 
	25000 
	2020年5月
	2022年5月
	完成PPP项目建设名单第二、第三批自然村及候补名单自然村的农村污水处理设施建设
	市重点

	27
	阳西县旧城区改造建设项目
	续建
	项目用地总面积2265亩，包括征地补偿及房屋拆迁安置工作，太平小学扩建工程及项目道路和桥梁工程建设和商业开发
	阳西县源河房地产开发有限公司
	县丹江公司
	2012-2026
	500000 
	
	391000 
	10000 
	2013年2月
	2026年12月
	市政道路建设，学校建设，商业开发
	市重点

	28
	阳西县城东片区路网建设工程
	续建
	道路总长6588米，其中：环城大道长约4595米，方正路长约594米，陶然路，长约1399米。主要建设土石方工程、道路工程、排水排污工程、交通工程、照明工程和绿化工程等
	县市政服务中心
	县城管
综合执法局
县代建项目中心
	2020-2022
	37155 
	26243 
	1510 
	12000 
	2020年8月
	2022年12月
	路基、排水排污及桥梁涵洞等工程施工
	

	29
	阳西县城湖景北路建设工程
	续建
	起点迎宾大道，终点莲塘大道。道路施工总长1425米，规划路宽60米，主要建设土石方、道路、排水排污、照明、绿化、交通设施等工程
	县市政服务中心
	县城管
综合执法局
县代建项目中心
	2020-2022
	7739 
	6210 
	800 
	3000 
	2020年5月
	2022年12月
	道路、排水排污、照明、绿化、交通设施等工程
	

	
	新开工项目（8项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目
	新开工
	道路占地面积629亩，总长11.853公里，主要建设内容：道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、强夯工程等
	阳西高新区管委会
	阳西高新区管委会

管委会
	2021-2023
	60000 
	
	0 
	2000 
	2021年9月
	2023年12月
	基础施工
	市预备

	31
	阳西县新墟产业园区污水处理厂(一期)及配套管网建设工程项目
	新开工
	处理规模约为3000m³/d的污水处理厂；厂区面积25亩，配套管网沿现有市政道路及新墟产业园规划道路布设，建设长度约8763米，管径d300-d600
	新墟镇政府
	新墟镇政府
	2021-2022
	4208 
	
	0 
	3000 
	2021年6月
	2022年6月
	工程主体及管网铺设
	市预备

	32
	阳江市程村湾“蓝色海湾”综合整治行动项目
	新开工
	种植红树林200公顷以及智慧监测系统
	县土地整理中心
	县自然资源局
	2021-2025
	17453 
	
	0 
	3000 
	2021年6月
	2025年12月
	种植红树林
	

	33
	阳西县沙扒镇滨海特色街区风貌提升工程
	新开工
	项目涉及长堤路（国潮酒吧街）、海滨路等，全长约3公里。建设内容为建筑改造工程、其他建筑立面美化、灯光亮化工程、广场及公共空间建设、海滨路改造提升（灯光、绿化、沥青化）、转盘广场改造、沿街整治提升、新建旅游服务中心等
	沙扒镇政府
	沙扒镇政府
	2021-2022
	3500 
	
	0 
	2000 
	2021年9月
	2022年7月
	建筑立面改造、其他建筑立面改造等
	

	34
	阳西县北湖公园建设项目
	新开工
	规划占地总面积约81.4万平方米，根据工程实际情况，项目将采用逐步投入，分步完善的方式进行建设，其中首期工程建设内容包括公园入口广场、市政道路、景观平台、给排水工程、照明工程、公厕等市政设施配套工程等
	县高新滨海
控股集团
	县高新滨海
控股集团
	2021-2023
	5992 
	
	0 
	2000 
	2021年9月
	2023年6月
	首期工程建设
	

	35
	阳西县大垌山森林公园提升建设项目
	新开工
	提升公园基础设施、入口广场、景观平台，给排水、照明、亮化等工程
	县自然资源局
	县自然资源局
	2021-2022
	6000 
	
	0 
	2000 
	2021年9月
	2022年12月
	基础施工
	

	36
	阳西县育才路北段道路工程
	新开工
	项目起点于振兴路，终点于湖景路，建设道路全长1900米，路宽30米，主要改造内容包括：道路、排水排污、照明、绿化工程及交通安全设施
	县市政服务中心
	县城管
综合执法局
	2021-2022
	8654 
	
	0 
	4000 
	2021年4月
	2022年12月
	道路、排水排污、照明、绿化工程及交通安全设施
	

	37
	阳西县新农村建设项目
	新开工
	推进村庄道路硬化、集中供水、污水处理、垃圾处理、公厕等基础设施建设，建设村庄绿化美化，提升村容村貌
	县农业农村局
	县农业农村局
	2021-2025
	60000 
	
	0 
	35000 
	2021年4月
	2025年12月
	村庄道路硬化、集中供水、污水处理、垃圾处理等基础设施建设
	市重点

	(五)
	水利工程（2项）
	
	
	
	
	
	41046 
	
	19650 
	12000 
	
	
	
	

	
	投产项目（1项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	阳西县引陂供水工程项目
	投产
	新建新墟水厂，占地面积2万平方，规模3万立方米/日，铺设输配水管道DN160-DN800长度约92.05公里
	县堤防和水利
工程管理所
	县水务局
	2020-2021
	22411 
	22411 
	16150 
	5000 
	2020年1月
	2021年5月
	完成工程建设并通水通行
	市重点

	
	续建项目（1项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	阳西县水闸重建工程（沙扒水闸、文笔岭水闸、渡头仔水闸、长坪水闸）
	续建
	按30年一遇设计标准重建沙扒水闸、文笔岭水闸、渡头仔水闸、长坪水闸
	县堤防和水利
工程管理所
	县水务局
	2019-2022
	18635 
	13124 
	3500 
	7000 
	2019年3月
	2022年12月
	主体工程建设
	

	(六)
	新型基础设施工程（1项）
	
	
	
	
	
	450000 
	
	0 
	10000 
	
	
	
	

	
	新开工项目（1项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	阳江市珠投数据科技有限公司粤西大数据中心一期项目
	新开工
	项目总体规划建设规模20万个机柜，总建筑面积约200万平方米，项目占地约2000亩，项目分两期建设，其中一期项目规划建设3万个机柜及相关配套设施
	阳江市珠投数据科技有限公司
	阳西县高新区
管委会
县工信局
	2021-2023
	450000 
	
	0 
	10000 
	2021年9月
	2023年12月
	建设3万个机柜及相关配套设施
	省、市预备

	二
	产业工程（19项）
	
	
	
	
	
	1074090 
	17140 
	107253 
	95000 
	
	
	
	

	
	投产项目（1项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	阳西功成塑料瓶及其配套项目 
	投产
	占地95.8亩，主要为园区食品企业提供产业配套
	广东功成实业有限公司
	县工信局
阳西高新区
管委会
中阳公司
	2019-2021
	21500 
	
	12100 
	4000 
	2019年10月
	2021年10月
	一期完成投产，二期基础建设
	

	
	续建项目（5项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	阳西县广味源调味品生产项目
	续建
	计划用地181亩，建设厂房，仓库、办公楼、发酵区等
	广东广味源食品有限公司
	县工信局
阳西高新区
管委会
中阳公司
	2019-2025
	60000 
	
	6129 
	5000 
	2019年12月
	2022年8月
	一期厂房完成50%
	市重点

	43 
	阳西朗和塑料包装制品生产项目 
	续建
	占地60亩，拟建设生产车间、办公楼等
	阳江市朗和包装制品有限公司
	县工信局
阳西高新区
管委会
中阳公司
	2020-2022
	13000 
	
	2300 
	3000 
	2020年4月
	2022年11月
	一期厂房完成60%
	

	44
	阳西汇味康调味品生产项目 
	续建
	占地面积20亩，建设调味品生产车间
	阳西汇味康食品有限公司
	县工信局
阳西高新区
管委会
中阳公司
	2020-2022
	12000 
	
	1218 
	3000 
	2020年10月
	2022年11月
	一期厂房建成试投产
	

	45 
	阳西县程村蚝省级现代农业产业园
	续建
	建设内容包括河道及泊位改建、交易市场改造升级、蚝壳再利用工厂建设、生食蚝净化养殖示范中心、标准化养殖示范基地、技术示范推广基地，扩建程村蚝油生产线生产销售精品蚝油、蚝豉等产品，牡蛎工厂化育苗场建设，打造现代农业公园
	美味源、山海食品文旅集团、中洋远洋渔业、大泉山海旅游、金质原生态蚝业、仁德原生态蚝业、程村海珠子蚝业公司
	县农业农村局
	2020-2023
	20000 
	
	1500 
	3000 
	2020年10月
	2023年12月
	主体工程建设
	

	46
	碧桂园月亮湾滨海旅游度假区
	续建
	项目规划控制用地面积约2200亩。计划建设星级海景酒店、温泉会所、休闲商业、观海公寓、海滨游乐、休闲商业等业态
	阳西碧月房地产开发有限公司
	县文广旅体局
	2017-2026
	500000 
	
	84006 
	20000 
	2017年5月
	2026年12月
	主体建设及其他市政和服务配套设施建设
	

	
	新开工项目（13项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	阳西金鸿纸品包装一期生产项目
	新开工
	计划用地115亩，建设厂房、仓库、办公楼、宿舍等
	阳江市金鸿纸品包装有限公司
	县工信局
阳西高新区

管委会
中阳公司
	2021-2022
	11000 
	
	0 
	6000 
	2021年2月
	2022年11月
	一期厂房建设
	市重点

	48
	广东妙多食品创新研发及生产项目
	新开工
	项目用地93亩，拟建设生产车间、办公楼等
	广东妙多科技食品有限公司
	县工信局
阳西高新区

管委会
中阳公司
	2021-2022
	16000 
	10932 
	0 
	5000 
	2021年2月
	2022年11月
	主体工程建设
	市重点

	49
	阳西北阳粮油粮食仓储、加工基地一期项目
	新开工
	占地面积27.36亩，建设大豆的仓储、运输及配套设施
	广东北阳粮油有限公司
	县工信局
阳西高新区

管委会
中阳公司
	2021-2022
	10200 
	6208 
	0 
	3000 
	2021年6月
	2022年11月
	主体工程建设
	

	50
	阳西富邦食品生产项目
	新开工
	占地面积26.67亩，建设食品生产车间
	阳江市富邦食品有限公司
	县工信局
阳西高新区

管委会
中阳公司
	2021-2022
	17000 
	
	0 
	3000 
	2021年7月
	2022年12月
	主体工程建设
	

	51
	阳西百富食品饮料生产项目
	新开工
	占地面积31.83亩，建设饮料食品生产车间
	阳江市百富食品饮料有限公司
	县工信局
阳西高新区

管委会
中阳公司
	2021-2022
	12000 
	
	0 
	3000 
	2021年7月
	2022年12月
	主体工程建设
	

	52
	阳西星辰包装制品生产项目
	新开工
	占地面积24.02亩，建设包装生产车间
	阳西县星辰实业有限公司
	县工信局
阳西高新区

管委会
中阳公司
	2021-2022
	15000 
	
	0 
	3000 
	2021年7月
	2022年12月
	主体工程建设
	

	53
	阳西驰骏年产10万吨酶解大豆蛋白项目
	新开工
	主要建设8条酶解大豆蛋白生产线。项目建成达产后，年实际生产能力10万吨
	驰骏创新投资（广东）有限公司
	县工信局
阳西高新区

管委会
中阳公司
	2021-2023
	13000 
	
	0 
	3000 
	2021年6月
	2023年12月
	主体工程建设
	

	54
	阳西海大生物科技年产25万吨生物饲料项目
	新开工
	项目用地面积约51亩，主要建设3条饲料生产线，其中禽料颗粒生产线2条，猪料颗粒生产线1条
	阳西海大生物科技有限公司
	县工信局
阳西高新区

管委会
中阳公司
	2021-2023
	12000 
	
	0 
	2000 
	2021年6月
	2023年12月
	主体工程建设
	

	55
	致美斋调味品生产项目
	新开工
	调味品生产，拟建设生产车间、办公楼等
	广州市致美斋酱园有限公司
	县工信局
阳西高新区

管委会
中阳公司
	2021-2026
	70000 
	
	0 
	3000 
	2021年9月
	2026年12月
	主体工程建设
	

	56
	丰益国际调味品生产项目
	新开工
	调味品生产，拟建设生产车间、办公楼等
	丰益国际集团
	县工信局
阳西高新区

管委会
中阳公司
	2021-2025
	待定
	
	0 
	3000 
	2021年9月
	2025年12月
	主体工程建设
	

	57
	广东供销（阳江阳西）天业冷链物流产业园
	新开工
	项目用地面积约35.58亩，规划总建筑面积约1.5万平方米，建设1座冷库，1座配送车间，1座结算中心，购置冷链仓储物流设施设备等
	广东天扬冷链物流有限公司
	县供销社
	2021-2022
	9390 
	
	0 
	5000 
	2021年6月
	2022年6月
	主体工程建设
	市重点

	58
	广东省阳西青洲岛风电融合海域国家级海洋牧场示范区建设工程项目
	新开工
	风电桩基鱼礁化、人工鱼礁、深海网箱养殖、贝类底播增殖、旅游观光、休闲渔业等
	县农业农村局
	县农业农村局
	2021-2025
	62000 
	
	0 
	3000 
	2020年9月
	2025年12月
	主体工程建设
	市预备

	59
	阳西大泉山海生态旅游度假区项目
	新开工
	首期建设用地300亩。主要建设海丝之路文化（文旅商业产业）、自然保护观光（渔海文化及红树林）、康养旅居（山海温泉旅游）、乡村振兴（现代农业产业）
	广东大泉山海旅游发展有限公司
	县文广旅体局
	2021-2030
	200000 
	
	0 
	15000 
	2021年6月
	2030年12月
	岭南古村文化体验区、星级酒店建设等
	省、市预备

	三
	民生工程（11项）
	
	
	
	
	
	134899
	
	6719 
	52000 
	
	
	
	

	
	投产项目（2项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	阳西县中等职业技术学校建设项目
	投产
	项目占地面积87亩，建筑面积35000平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂、体育活动室及室外运动场等附属配套设施
	县教育局
	县教育局
	2020-2021
	13750 
	10932 
	2000 
	8000 
	2020年10月
	2021年12月
	主体工程及室外运动场等附属配套设施，招标并安装教学设施设备
	市重点

	61
	阳西县教师发展中心建设项目
	投产
	项目占地面积55亩，建筑总面积20000平方米。建设教学楼、综合楼、行政楼、宿舍楼、科学楼消防训练楼及附属配套设施
	县教育局
	县教育局
	2020-2021
	11100 
	6208 
	2000 
	5000 
	2020年10月
	2021年12月
	主体工程及附属配套设施，招标并安装教学设施设备
	市重点

	
	续建项目（3项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	阳西总医院公共卫生医院（阳西县溪头镇卫生院、阳西总医院第三人民医院）建设项目
	续建
	规划用地总面积33333.3平方米，建筑占地面积5100平方米，建筑总面积16000平方米，主要建设1幢6层门急诊医技住院综合楼、1幢3层精神卫生楼、1幢2层感染楼及配套附属设施
	阳西县溪头镇卫生院
	县卫生健康局
县代建项目中心
	2020-2022
	8500 
	5389 
	1057 
	5000 
	2020年9月
	2022年5月
	完成项目主体结构建设、配套附属设施和相关设备采购
	市重点

	63
	阳西总医院中医医院（阳西县中医院）迁建项目
	续建
	项目总用地面积49668.19平方米，总建筑面积约34500平方米，总建基面积约6060平方米。建设一幢4层高综合楼，一幢8层高住院楼，地下停车场、1幢1层地下污水处理池及附属配套设施
	阳西县中医院
	县卫生健康局
县代建项目中心
	2020-2022
	18000 
	14002 
	803 
	5000 
	2020年11月
	2022年12月
	完成项目主体结构建设、配套附属设施和相关设备采购
	市重点

	64
	阳西县妇幼保健院二期建设项目
	续建
	拟建设1幢11层住院大楼及其他附属设施，其中建基面积2200平方米，总建筑面积约20000平方米，二期大楼与一期住院大楼以封闭式连廊连接，实现功能上的联通
	阳西县妇幼保健院
	县卫生健康局
县代建项目中心
	2020-2022
	9600 
	7315 
	859 
	5000 
	2020年9月
	2022年6月
	完成项目主体结构建设、配套附属设施和相关设备采购
	市重点

	
	新开工项目（6项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	阳江职业技术学院附属阳西学校建设项目
	新开工
	占地面积100亩，建筑总面积60423.94平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂、体育活动室及室外运动场等附属配套设施，建成后可提供优质中小学学位2520个
	广东筑康教育投资有限公司
	县教育局
	2021-2022
	20000 
	
	0 
	10000 
	2021年4月
	2022年6月
	土建功成及附属配套设施
	市重点

	66
	阳西县体育馆建设项目
	新开工
	工程拟建设1幢钢梁+钢筋桁架楼板结构体育馆；1 幢高钢梁+钢筋桁架楼板结构训练馆；体育馆及训练馆室外连廊，以及附属广场、架空连廊、室外运动场、篮球场、道路、灯光、绿化等附属配套工程
	县文广旅体局
	县文广旅体局
	2021-2023
	28272 
	19938 
	0 
	8000 
	2021年4月
	2023年1月
	主体建设，给排水管道和强弱电建设
	市重点

	67
	阳西方直大剧院建设项目
	新开工
	项目占地面积50.5亩，建设项目主体工程及附属设施
	广东大泉山海开发建设有限公司
	县文广旅体局
	2021-2022
	8000 
	
	0 
	2000 
	2021年6月
	2022年12月
	进行项目主体结构建设
	

	68
	阳西县妇女儿童活动中心建设项目
	新开工
	建设一幢5层妇女儿童活动中心，内设家庭信息服务大厅、多功能展厅等，设户外活动场、绿化、排水等附属设施，附设阳西县科学馆
	县妇联
	县妇联
县代建项目中心
	2021-2023
	3677
	
	0 
	1000 
	2021年9月
	2022年12月
	主体工程建设
	

	69
	阳西县丹江老城片区旧圩街保护项目（第一期）
	新开工
	修缮旧圩街部分历史建筑，进行临街立面风貌和街道铺装整治
	县文广旅体局
	县文广旅体局
	2021-2022
	2000 
	
	0 
	1000 
	2021年9月
	2022年12月
	基础施工
	

	70
	阳西县旧城区农贸市场改造工程
	新开工
	改造建设1幢3层高标准化农贸市场和1幢2层高服装市场，新城市场及各镇中心农贸市场，程村蚝交易物流中心及电子商务体系建设项目
	县山海食品
文旅集团
	县山海食品
文旅集团
	2021-2023
	12000 
	
	0 
	2000 
	2021年6月
	2023年12月
	进行项目主体结构建设
	




